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1 Sammendrag 

Risikovurderingen som er gjennomført på bakgrunn av målte 
sedimentkonsentrasjoner og økotokstester viser at det foregår spredning fra 
sedimentene, og at det er en risiko for negative økologiske effekter på 
organismesamfunnet i de aktuelle delområdene, og i prinsippet store deler av 
Indrevika og det indre fjordbassenget i Fedafjorden.  
 
Sedimentene i de kartlagte områdene er på samme forurensningsnivå som i 
undersøkelsene i 2010. Miljømyndighetene bruker generelt grenseverdien mellom 
tilstandsklasse (TKL) II og III i sedimentene som miljømål i områder der kilder er 
sanert. I Indrevika overstiger alle sedimentprøvene TKL III. Spredningsvurderinger 
viser at forurensningen er i omløp, noe som sammen med forurensningsnivået 
utløser behov for tiltak. 

Det finnes mange ulike tiltaksalternativer for forurensede sedimenter og forurenset 
jord, hovedprinsippene for tiltak er: 
 

1. Nullalternativet  
2. Isolere på stedet 
3. Behandle på stedet 
4. Fjerne og isolere 
5. Fjerne og behandle 

 
Området i Indrevika er vurdert mht. behov for tiltak. Formålet med å gjennomføre 
tiltak er å oppnå risikoreduksjon ved at den verste forurensningen fjernes. 
Vurdering av behov for tiltak bør være forankret i lokale miljømål slik at effekt og 
måloppnåelse kan vurderes. 
 
Vurdering av behov for tiltaksløsninger 
Nedenfor følger en foreløpig vurdering av behov for tiltak i Indrevika fordelt på 
aktuelle tiltaksmetoder. For å fatte gode beslutninger er det viktig å ha klare mål 
for arbeidet. Det er trolig mange mulige veier frem til målet. Vi er nå i en fase der 
tiltaksplanen er under utvikling og de foreløpige forslagene til tiltaksløsninger gitt 
nedenfor er derfor et grunnlag for videre diskusjon for å komme frem de de beste 
kost-nytte baserte løsningene.  
 
Nullalternativet 

Generelt beskriver dette en situasjon hvor en i utgangspunktet ikke skal foreta noe 
videre med de forurensede sedimentene. Forurensningssituasjonen er kjent, men av 
ulike årsaker velges det å la sedimentene ligge urørt der de ligger.  
 
Under Nullalternativet defineres en lang rekke aktiviteter og forhold som kan 
iverksettes uten å gjøre fysiske inngrep i sedimentene på sjøbunnen. Disse kan på 
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kortere eller lengre sikt, hindre den uønskede eksponering overfor miljøgiftene i 
sedimentene og vannmassene. Dette kan være kildekontroll, naturlig 
nedbrytningsprosesser, naturlig sedimentasjon, ferdselsrestriksjoner, kostholdsråd 
og overvåking.  
 
Det er kartlagt tydelig spredning fra kildeområdet og 700 m utover i Indrevika. I de 
dypere områdene (ned mot 80 m dyp) og ut til terskelen ved Angholmen er det 
påvist mindre grad av forurensning. På grunn av spredningen ut fra det forurensede 
området er nullalternativet ikke en aktuell løsning. 

Tildekking på stedet 

For at en overdekking skal etableres og fungere etter forutsetningene, bør tiltaket 
skje i forholdsvis beskyttede områder. Dette kan løses med tykksjikttildekking, ofte 
et 30 cm mektig lag som fysisk skiller forurensning fra bunndyrsfauna. Ved 
tynnsjikttildekking som er tynnere enn bioturbasjonslaget, kan det være nyttig med 
bioturbasjon for å fordele det aktive materialet mest mulig i den bioakive sonen.  
 
Tildekking er trolig det mest aktuelle alternativet. I de sentrale delene av Indrevika 
er vanndypet på ca. 30 m og er dermed lite utsatt for skips- og bølgeerosjon. Ved 
kaianleggene er det grunnere og her må det eventuelt velges løsninger som tar 
hensyn til potensiale for erosjon på grunn av skipstrafikk og strømninger på 
sjøbunnen. 

Fjerning av forurensede masser 

Fjerning er ensbetydende med en eller annen form for mudring av de forurensede 
sedimentene. Fordelen med mudring er at de forurensede massene fysisk fjernes fra 
sjøbunnen, normalt kan man regne med at ca. 10 % av forurensningen ligger igjen. 
Mudring utføres tradisjonelt enten ved ulike typer sugemudring eller ved bruk av 
grabber. 
 
Mudring er også et alternativ, særlig i området ved Kleven brygger og ved tidligere 
utslippspunktet for avløpsvann ved Trælandsfos, men vil trolig ha en høyere 
kostnad sammenlignet med tildekking. Fordelen med denne metoden er at 
fremtidige kilder fjernes (i praksis er det vanskelig å oppnå 100 % fjerning). Grad 
av suksess ved denne metoden er avhengig av at evt. landkilder er kartlagt og 
stoppet. Det er også viktig å ha kontroll på spredning under arbeid og at det heller 
ikke er andre marine kilder i området. 
 
Overslagsberegning av kostnader 

Et tiltak som fjerner forurensede masser og legger på erosjonssikring ved Kleven 
brygger, samt tildekker sjøbunnen i sentrale deler av Indrevika vil kost i 
størrelsesorden 14 - 16 millioner.   
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2 Innledning 

Risikovurderingen som er gjennomført på bakgrunn av målte 
sedimentkonsentrasjoner og økotokstester viser at det foregår spredning fra 
sedimentene og en risiko for negative økologiske effekter på organismesamfunnet i 
store deler av Indrevika.  
 
Sedimentene i de kartlagte områdene i Indrevika i 2013 /1/ er på samme 
forurensningsnivå som tidligere funn /2/ og /3/. Miljømyndighetene bruker generelt 
grenseverdien mellom tilstandsklasse (TKL) II og III i sedimentene som miljømål i 
områder der kilder er sanert /4/ og /5/.  I Indrevika overstiger alle sedimentprøver 
innenfor de undersøkte områdene TKL III. På grunnlag av dette er området i 
Indrevika vurdert med hensyn til behov for tiltak. Beliggenhet av identifiserte 
forurensningskilder er vist i Figur 1. Identifiserte forurensningskilder er 
industriområdene til Eramet Norway Kvinesdal AS (ENK AS) og Trælandsfos AS, 
avrenning fra Trælandsfos deponiene, og avrenning fra elva Kvina. 
 

 

Figur 1: Oversiktskart Indrevika 

2.1 Tiltaksplan 

Før det iverksettes eventuelle detaljprosjektering av tiltak i Indrevika, er det 
nødvendig å få lukket evt. datahull. Det er også viktig i denne fasen å starte 
evaluering av aktuelle tiltaksalternativer.  
 
Videre arbeider bør følge en standardisert fremgangsmåte, som for eksempel vist i 
tabell 1. Skjemaet er en trinnvis modell for utvikling av en tiltaksplan med tanke på 
tiltaksgjennomføring. En detaljert forklaring av de ulike trinn og underaktiviteter i 
denne modellen er beskrevet nærmere i "Den grønne manualen" /6/. 

Trælandsfos  deponiene 
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Indrevikabefinnersegi henholdtil modelleni "Den grønnemanual"nåpå
overgangenmellomTrinn 2A ("Problemformulering")ogTrinn 3
("Miljøvurderingsfasen"), setabell1. De foregåendeTrinn 1A - 1E syneså være
undergodkontroll, medunntakavTrinn 1F ("Finansieringsplan"). Arbeidetmed
enfinansieringsplanfor gjennomføringav fremtidigetiltak forventeså væreunder
utvikling. Fremdrifteni enslik planersterktavhengigav Trinn 1C
("Rammebetingelser")dertiltakshaveremåidentifiseresogsamspilletmed
overordnedemiljømyndighetermåvidereutvikles.

Forå sikreeffektiv utnyttelseav ressurseneogstørstmulig miljøgevinstav et
fremtidigoppryddingstiltak,er detviktig medkunnskapomvirkningeneav
forurensningerogeffektenav tiltak. Enkeltefaktorerer i praksissåavhengigeav

Tabell 1. Modell for utvikling av trinnvis tiltaksplanfor miljøoppryddingpå landarealerog i
sjøområder,© COWI2012/6/.
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lokale forhold at sjablongverdiene i visse situasjoner kan være urealistisk 
konservative, slik at også beregningene blir svært strenge. Det er derfor 
gjennomført en risikovurdering Trinn 3 med nødvendige stedsspesifikke målinger.  
 
I trinn 3 er det gjort:  
› Bestemmelse av sjøvannskonsentrasjon med passive prøvetakere 
› Bestemmelse av redoksforhold og pH i sedimentet 
› Undersøkelser av sulfidinnhold i sedimentet 
› Vurdering av toksisitet i PAH 
› Bestemmelse av alkylerte PAH-forbindelser 
› Bestemmelse av oksygeninnhold i vannsøylen 
› Undersøkelse av miljøgiftinnhold i bunndyr og fisk 
› Bestemmelse av metylkvikksølvdannelse i sediment, bunndyr og fisk 
 

Kostholdsrådene i Fedafjorden ble opphevet på grunnlag av data fra undersøkelsen 
i 2010-11.  
 

2.2 Miljømålsetting 

For gjennomføring av Trinn 3 risikovurdering er det viktig å ha definerte miljømål 
og tilhørende akseptkriterier for kystvannsområdene i Fedafjorden. "Rene 
Listerfjorder" har koordineringsansvar for kartlegging og opprydding i forurenset 
sjøbunn i Listerregionen. Forslaget til lokale miljømål er i 2011 utarbeidet av 
styringsgruppen for Rene Listerfjorder på bakgrunn av føringene i vannforskriften. 

 
 
Lokale miljømål for Kvinesdal. 
 
1 "Vannkvaliteten i Fedafjorden skal være slik at det ikke er begrensninger på 

bruken av fjorden både med hensyn til rekreasjon og næring. Vannkvaliteten 
skal være innenfor kriteriene for tilstandsklasse 2." 

2 "Kvaliteten på sedimentene i fjorden skal være minimum tilstandsklasse 2.  
For sedimentene innenfor terskelen ved Angholmen skal kvaliteten være 
minimum tilstandsklasse 3, men tilstandsklasse 2 skal oppnås innen 2021." 

Det er viktig med mest mulig presise miljømål mht. tiltaksvurdering. Dersom 
målene er for diffuse eller fraværende, vil det ikke mulig gjennomføre veloverveide 
oppryddingstiltak. 

Ambisjonsnivået for arbeidet som utføres i regi av Rene Listerfjorder er å 
gjennomføre tiltak i de mest forurensede områdene slik at risikoen for negative 
effekter på miljø og mennesker reduseres.  

Kvinesdal kommune med Fedafjorden er et av de prioriterte områdene i Norge 
mht. opprydding i sjøsedimenter og det er derfor fra Miljødirektoratets side stilt 
midler til rådighet for å kunne undersøke og gjennomføre tiltak for å kunne få et 
renere miljø i Fedafjorden. Behov for videre undersøkelser og tiltaksvurderinger er 
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også vist til i Fylkesvise tiltaksplaner for forurensede sedimenter. Rapport fase 1 
for Fedafjorden, utgitt i 2003 /7/.    

2.3 Rammebetingelser 

Arbeidet med kartlegging av forurenset sjøbunn er regulert av en rekke lover og 
forskrifter.  

Forurensningsloven utgjør den overordnede rammebetingelse for alle miljøaspekter 
i Norge. Den er et miljøpolitisk virkemiddel som brukes for å hindre forurensende 
utslipp. Miljørelaterte plikter, ansvar og eierforhold er knyttet til denne loven.  

Videre reguleres miljøarbeid av en lang rekke forskrifter, hvor den viktigste vil 
være Forurensningsforskriften. Sentral for arbeid i sjø er Forurensningsforskriftens 
kapittel 22, som regulerer mudring og dumping i sjø og vassdrag. Alle tiltak som 
omfatter mudring eller dumping i sjø av en viss størrelse er søknadspliktig med 
Fylkesmannens miljøavdeling som forurensningsmyndighet.  Deponering av 
mudringsmasser som sluttløsning, vil normalt forholde seg til deponiforskriften, 
samt plan og bygningsloven. Tiltaksplanarbeider i sjø, i strandsonen og på de 
tilstøtende landarealer, vil også tangere en rekke andre nasjonale og internasjonale 
lover, forskrifter og avtaler.  

Miljømålene for arbeid med sjøsediment skal være knyttet nært opp til 
Vannforskriften. Formålet med vannforskriften er " å gi rammer for fastsettelse av 
miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av 
vannforekomstene". Med vannforekomst menes det " En avgrenset og betydelig 
mengde av overflatevann….eller en avgrenset mengde grunnvann…". Det generelle 
miljømålet iht. Vannforskriften er at alle vannforekomster minst skal opprettholde 
eller oppnå ”god tilstand”, dvs. tilstandsklasse 2, i tråd med kriterier for biologiske, 
hydromorfologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer gitt i tabell 1.2.4 i 
vannforskriften, innen en gitt tidsperiode. 

Til rammebetingelsene i tiltaksplanarbeidet hører også til en rekke veiledende 
dokumenter som inneholder retningslinjer, normverdier/klassifisering og 
risikovurderingsverktøy.  
 
Veilederen TA-2229/2007 er en revidert klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og 
kystfarvann. Den beskriver tilstandsklasser for sjøvann og sjøsedimenter. Den 
erstatter TA-1467/1997 som fremdeles brukes til å klassifisere biota mht. 
miljøgifter (i denne undersøkelsen brukt for klassifisering av blåskjell og torsk). 
 
Veilederen TA-2802/2011 for risikovurdering av forurensede sedimenter, er laget 
for å bedømme risiko for miljøskade el spredning av forurensning fra stoffer i 
sedimentene i deres nåværende tilstand. Dette er en viktig del av grunnlaget for 
beslutning om miljøtiltak i sedimentene.  

Veilederen er et viktig hjelpemiddel for å avgrense og differensiere mellom 
forurensede områder når det skal utarbeides konkrete planer før en eventuell 
opprydding.  
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Veileder TA 2960/2012 for håndtering av sediment gir oversikt over saksgang og 
regelverk, hvordan tiltak i sedimenter bør planlegges med hensyn på undersøkelser 
og overvåking, hvilke tiltaksmetoder som kan være aktuelle og hvordan 
forurensede sedimenter kan disponeres.  
 
Arbeidet i denne rapporten er basert på veilederne TA-1467/1997, TA-2229/2007, 
2802/2011 og TA-2960/2012 

2.4 Kommunikasjon 

Kommunikasjonen rundt arbeidet i regi av Rene Listerfjorder er ivaretatt av 
prosjektkoordinator Terje Aamot. Det er avholdt flere møter med styringsgruppe 
og referansegruppe for å orientere om prosjektets fremgang og invitere til 
involvering i diskusjon om fremtidige tiltaksløsninger for å sikre et bedre 
vannmiljø i Fedafjorden.    

2.5 Finansieringsplan 

Innenfor forurensningsområdet er det et prinsipp at forurenser skal betale. Dette 
prinsippet gjelder også for opprydding i forurensede sedimenter. I de fleste tilfeller 
vil bedrifter som har stått for utslippet bli definert som forurenser. Virksomheter 
som fører til at forurensede sedimenter virvles opp og spres kan imidlertid også bli 
definert som forurenser.  
 
Ofte kan det være vanskelig å avklare hvem som er ansvarlig for forurensningen. 
Bedrifter i området kan være lagt ned, eller flere bedrifter kan være uenige om 
hvem som er årsak til forurensningen. I tilfeller der det er umulig å avklare hvem 
som er ansvarlig, eller hvor det bare er avklart hvem som er ansvarlig for deler av 
de forurensede områdene, må staten være med og finansiere opprydningstiltak. 
 

2.6 Identifiserte datamangler 

Det er gjennomført en lang rekke undersøkelser som samlet sett viser at området i 
Indrevika er sterkt forurenset med miljøgifter. Undersøkelsen utført i 2013 har vært 
avklarende mht. videre vurdering av tiltaksløsninger.  

Når en arbeider på Trinn 3 nivå mht. risikovurdering av sjøsedimenter er det en 
lang rekke undersøkelser som kan foretas mht. spredning (strømningsmodeller, 
sedimentfeller, passive prøvetakere osv.). COWIs vurdering er at gjennomførte 
undersøkelser er tilstrekkelig til å kunne avklare om det anbefales å gjennomføre 
tiltak eller om overvåking vil være et tilstrekkelig tiltak. COWIs vurdering er at de 
gjennomførte risikovurderingene viser at de er nødvendig å gjennomføre tiltak i 
Indrevika for å oppnå ønskede miljømål /1/. Før tiltaket kan detaljplanlegges må 
det gjøres en grundig vurdering av forholdene knyttet til metylkvikksølv, 
geoteknisk stabilitet og vurdering av egnede tildekkingsmasser da dette er de mest 
utfordrende problemstillingene som må løses. For å sikre at det ikke tilføres 
forurensning i mengder som vil forurense tiltaksområdet til nivåer over klasse II 
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bør det gjøres en ny gjennomgang av evt. landkilder på eiendommen til ENK AS 
og Trælandsfos selv om det ikke er spesielt mistanke til ukjent avrenning fra 
området.   

De foretatte undersøkelsene viser at metylkvikksølv dannes i Indrevika. Prøver av 
fisk tyder på opptak av metylkvikksølv i biota. Dette er den potensielt mest 
alvorlige spredningsveien for mennesker. For å verifisere funnene kan det evt. tas 
en ny runde med fiskeprøver. 

Det er også høye nivå av PAH-forurensning i Indrevika, og det er funnet høye 
konsentrasjoner av benzo(a)pyren i bunndyr. Fisken beiter på bunndyrene, men på 
grunn av at de metaboliserer (bryter ned/omsetter) PAH effektivt, er det lite eller 
ingen spor av PAH i fiskefilet (Figur 2).   

 

Figur 2: Funn av benzo(a)pyren i sediment, biota og vann i Indrevika 

 

2.7 Detaljplanlegging og prosjektering 

Nedenfor er det gitt en prioritering av 7 nødvendige og anbefalte oppfølginger av 
undersøkelsene i 2013, for å lukke eksisterende datahull i forbindelse med 
detaljplanlegging av tiltaksløsninger.  Hensikten med de oppfølgende 
undersøkelsene anses viktig for å få bedre kontroll på tiltaksområdenes størrelse 
(areal og volum) samt kontrollere evt. landkilder for å sikre fremtidig miljøgevinst 
etter gjennomføring av tiltaket.  Det er alltid en fare for at det fortsatt vil være 
miljøgifter tilgjengelig i sekundære lagre og forekomme nye utslipp. 
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1. Supplerende sedimentundersøkelse for å avgrense kvikksølv "hot spot" ved 
SK43/stasjon 2 (1996) ved utslippspunktet til Trælandsfos. 

2. Supplerende sedimentundersøkelse for å avgrense kvikksølv "hot spot" ved 
stasjon SK44 ved deponeringsområdet for muddrmasser fra Trælandsfos. 

3. Grundig vurdering av forhold knyttet til dannelse av metylkvikksølv og 
effekter av tildekking  

4. Vurdering av geoteknisk stabilitet i tiltaksområdet 

5. Vurdering av egnethet for forskjellige tildekkingsmasser 

6. Ny vurdering av evt. landkilder ved ENK AS og Trælandsfos  

7. Eventuelt suppelere med ny prøvetaking av torskefilet for verifisering av 
metylkvikksølvnivåer i fiskefilet 
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3 Tiltaksvurderinger 

Konkrete tiltaksalternativer og løsninger i denne fasen av tiltaksarbeidet, vil kun 
kunne utredes på et overordnet plan. Dette fremgår også av modellen som ble 
presentert i Tabell 1 (Trinn 2B). Miljømålene som er etablert for Fedafjorden er 
omfattende, men fortsatt oppnåelige. Av kapitlene ovenfor fremgår det imidlertid at 
det fortsatt foreligger noen datamangler før avgjørende beslutninger om konkrete 
tiltak kan tas. 
 
I det følgende presenteres en generell gjennomgang av tiltaksprinsippene og 
hvordan disse kan tilpasses. Selv om det tilsynelatende finnes mange ulike 
tiltaksalternativer for forurensede sedimenter og forurenset jord, kan all kjent 
teknologi plasseres inn under 4 av de 5 hovedprinsipper: 
 

1. Nullalternativet 
2. Isolere på stedet 
3. Behandle på stedet 
4. Fjerne og isolere 
5. Fjerne og behandle 

 
Under hvert av disse prinsippene, finnes det en lang rekke teknologier, hvor flere i 
utgangspunktet er løsningsalternativer under mer enn et prinsipp. Teknologien og 
metodene er hovedsakelig utviklet og tilpasset forholdene i andre land og langt fra 
alle kan sies å være praktisk anvendbare under forholdene i Indrevika.  
 
I det følgende beskrives et utvalg av tiltaksløsninger under de 5 prinsippene som 
kan være aktuelle for fremtidige tiltaksløsninger i Indrevika. Utvalget er ment som 
et innspill til det videre tiltaksarbeidet og må ikke betraktes som endelig. 

3.1 Nullalternativet 

Innledningsvis må dette prinsippet omtales, da dette allerede har vært diskutert som 
et mulig alternativ i Indrevika. Generelt beskriver dette en situasjon hvor en i 
utgangspunktet ikke skal foreta noe videre med de forurensede sedimentene. 
Forurensningssituasjonen er kjent, men av ulike årsaker velges det å la sedimentene 
ligge urørt der de ligger. Dette er i utgangspunktet ikke forenelig med miljømålene 
for Indrevika, men kan være aktuelt for de mindre forurensede områdene i 
Fedafjorden som f.eks. Breivika.  
 
Under Nullalternativet defineres en lang rekke aktiviteter og forhold som kan 
iverksettes uten å gjøre fysiske inngrep i sedimentene på sjøbunnen. Disse kan på 
kortere eller lengre sikt, hindre den uønskede eksponering overfor miljøgiftene i 
sedimentene og vannmassene. Eksempler på hva som hører inn under 
Nullalternativet er bl.a.:  
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● Kildekontroll (bl.a. hindre utlekking til sjøresipient) 
● Naturlige nedbrytningsprosesser 
● Naturlig sedimentasjon  
● Ferdselsrestriksjoner 
● Kostholdsråd 
● Overvåking  
 
Det fremgår at alle alternativene her er relatert til miljøvurdering av kilde, 
spredningsvei og mottaker, ved at et av risikoelementene kontrolleres eller på sikt 
elimineres, noe som hindrer eksponeringen. Et av disse alternativene var 
implementert i Fedafjorden, jfr. kostholdsråd, men er nå opphevet. Videre er 
alternativet kildekontroll nedfelt i miljømålene, mens naturlig sedimentasjon 
trolig var en mer reell løsning før utbyggingen av Kvina-vassdraget. Nå er 
transport av sedimenter i Kvina svært redusert. "Naturlige 
nedbrytningsprosesser" synes ikke å forkomme i særlig grad i den aktuelle 
resipienten. Dette skyldes at de aktuelle forurensningene er forholdsvis persistente. 
 
Det er kartlagt tydelig spredning fra kildeområdet og 700 m utover i Indrevika. I de 
dypere områdene (ned mot 80 m dyp) og ut til terskelen ved Angholmen er det 
påvist mindre grad av forurensning. På grunn av spredningen ut fra det forurensede 
området er nullalternativet ikke en aktuell løsning. 
 
Et viktig tiltak for å eliminere problemene med forurensede sedimenter er å stanse 
utslippene til resipienten, dvs. oppnå kildekontroll eller gjennomføre kildesanering. 
Kartlegging av landområdet ved Trælandsfos og 2 eldre deponier tyder ikke på at 
det i dag er aktive landkilder i den sørlige delen av Indrevika /8/. Fra Eramet er det 
det utslipp av prosessvann i tråd med utslippstillatelse gitt av Miljødirektoratet. 
 
Nedenfor er det gjort noen tentative vurderinger omkring de fysiske 
tiltaksprinsippenes egnethet ut fra det foreløpige kjennskapet til 
problemsedimentene, risikobildet, lokalisering, osv.  

3.2 Isolere på stedet 

Prinsippet for overdekking av forurensningene der de ligger, er mangfoldig og godt 
utprøvd internasjonalt. Etter hvert er imidlertid erfaringene også økt her i Norge. 
For at en overdekking skal etableres og fungere etter forutsetningene, bør tiltaket 
skje i forholdsvis beskyttede områder. Det må tas hensyn til at tildekkingen skal gi 
permanente effekter og at dekklaget ikke skal perforeres av bioturbasjon eller andre 
fysiske effekter (geotekniske forhold) og forstyrrelser. Ved tynnsjikttildekking, 
aktive dekklag, er det nyttig med bioturbasjon for å fordele det aktive materialet 
mest mulig i den bioakive sonen.  
 
Overdekking av området i Indrevika er tidligere vurdert i Trinn 2 rapporten /3/. En 
tildekking vil kunne kombineres med planlagt utfylling i området ved Trælandsfos, 
noe som er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Før evt. utfylling/tildekking settes 
i gang anbefales det å gjøre nærmere undersøkelser av "hot-spot" for kvikksølv ved 
SK43/stasjon 2 (fra 1996-kartleggingen). Basert på resultater fra denne 
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tiltaksundersøkelsen kan det være nødvendig å mudre deler av området før det 
fylles ned for å hindre fremtidig utlekking av kvikksølv til vannforekomsten.   
 
Et dekklag av rene masser med en tykkelse på minimum 30-40 cm vil normalt være 
tilstrekkelig for å hindre at bunnlevende organismer kommer i kontakt med 
sedimentet og dermed redusere utlekking av miljøgifter. For å hindre utlekking av 
forurenset porevann kan det være nødvendig å benytte masser med absorberende 
egenskaper. Før bestemmelser fattes mht. valg av tildekkingsmateriale må forhold 
rundt dannelse og eksponering av metylkvikksølv utredes nærmere.  
 
I tildekkingsveilederen påpekes det at naturlige forekomster av silt, sand og grusige 
masser har vært benyttet som tildekkingsmaterialer avhengig av de lokale 
egenskapene i sjøsedimentet. Ved tildekking på grunt vann bør det vurderes 
alternative tildekkingsmateriale som for eksempel olivin eller skjellsand. Olivin har 
høy egenvekt og kan derfor nyttes til en kostnadseffektiv erosjonssikring. 
Skjellsand vil være mindre stabilt/egnet i området utsatt for bølger, strøm og 
båttrafikk. 
 
Sammenlignet med feltspat vil tildekking med olivin kunne resultere i opptil 30 % 
reduksjon i volum og 15 % reduksjon i vekt. Skjellsand har lav egenvekt og kan 
nyttes til oppbygging av lette lag over det forurensede sedimentet. Både olivin og 
skjellsand har gunstige overflatekjemiske egenskaper som binder og immobiliserer 
tungmetaller. 
 
Nedenfor følger eksempel på noen materialtyper som kan være aktuelle til bruk ved 
tildekking. 
 

 
Tykksjikttildekking 
Eksempelberegninger fra Oslo Havn gir en anbefalt tykkelse på tildekking på ca. 
30 cm. For å unngå omrøring av sedimentene som kan gi transport av forurensning 
oppover i tildekningsmassene anbefales det å legge ut de 30 cm i 3 lag á 10 cm. 
Videre arbeider vil avklare om dette er en egnet tildekningsløsning også for 
Indrevika. 
 
Skjellsand 
Skjellsand er ansett som et egnet tiltaksmiddel ved tildekking av forurenset grunn 
på land og forurensede sedimenter i vassdrag og hav. Dette er et billig alternativ til 
andre tildekkingsmetoder. Tildekkingen vil gi en fysisk barriere mellom forurenset 
sediment og bunnlevende organismer, men skjellsand har begrenset egenskap mht. 
binding av miljøgifter, slik at det mest sannsynlig ikke vil stoppe utlekking av 
miljøgifter via pore-vannet.   
 
Slagg fra ENK AS 
Vanlig silikomanganslagg er i flere år benyttet som utfyllingsmasse i elver og sjø 
og til ulike utfyllingsformål til lands. Utfra løselighetsegenskaper er det godt egnet 
til bruk i tildekking av forurenset sjøbunn. Slagget vil fungere som en fysisk sperre 
for kontakt mellom organismer og underliggende forurensede sedimenter, men i 
liten eller ingen grad bidra til binding av miljøgifter. Det er utført utlekkingstest på 
massene som viser at det er innenfor kravet til dekklagsmateriale.       
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Avgangsmasser fra Titania 
Titania har store mengder med finkorna avgangsmasser. Massene er testet i forhold 
til tildekkingsveilederen. Test viser av avgangsmassene er over kravet mht. 
totalinnhold av metaller, men utlekkingstest viser at det er innenfor kravet til 
dekklagsmateriale.   
 
Olivinsand med eller uten aktivt kull 
I tillegg til høy egenvekt har olivin gunstige overflatekjemiske egenskaper. Her er 
det spesielt evnen til å binde og immobilisere tungmetaller som er interessant. 
Særlig olivinsand i kombinasjon med aktivt kull har gode egenskaper for binding 
av både tungmetaller og organiske miljøgifter. Tykkelsen av dekklaget kan variere 
fra 30 cm med ren olivinsand til 15 cm når det blandes med aktivt kull.   
 
Tynnsjiktildekking 
I de senere årene har det blitt forsket mye på tildekking med et ca. 5 cm tynt lag 
aktivt materiale som ved bioturbasjon blandes inn i det øvre sedimentlaget. 
Tildekkingen kan for eksempel gjøres ved bruk av leire/biokalk og aktivt kull 
(AC). OPTICAP er et forskningsprosjekt som har sett på bruk av 
tynnsjikttildekking. Fordelen med bruk av aktivt kull er at det har meget høy 
bindingsevne i forhold til organiske miljøgifter. Innblanding av aktivt kull i 
tildekkingsmaterialet vil dermed gi redusert utlekking av organiske miljøgifter. 
Laboratoriestudier har også vist at aktivt kull har meget god bindingsevne til TBT.  
 
Tildekking med reaktive matter 
Reaktive matter kan lages av forskjellige typer av organiske leire og spesielt 
tilpasses forurensningsforholdene i det aktuelle tiltaksområdet. Selve mattene 
leveres som store tepper eller på rull. Over mattene legges det et beskyttelseslag av 
sand eller grovere materiale avhengig av strømforhold eller annen eroderende 
aktivitet.  Bruk av reaktive matter er særlig aktuelt der sedimentene er betydelig 
forurenset, det er relativt lite vanndyp men ikke er behov for mudring på grunn av 
seilingsdyp. Dette kan evt. være aktuelt i området ved Kleven brygger. 

3.3 Mudring og disponering 

Fjerning er ensbetydende med en eller annen form for mudring av de forurensede 
sedimentene. Fordelen med mudring er at de forurensede massene fysisk fjernes fra 
sjøbunnen (90 % -løsning da det er vanskelig å fjerne alt). Mudring utføres 
tradisjonelt enten ved ulike typer sugemudring eller ved bruk av grabber. Det 
finnes en såkalt miljøgrabb som skal være godt egnet til dette formålet, ved at den 
er lukket og gir dermed lite spredning av forurensede masser under gjennomføring 
av tiltaket.  
 
 
Ulempen med mudring er at en sitter igjen med masser som må sluttdeponeres. Det 
mest aktuelle kan være enten et strandkantdeponi (CDF) eller et avgrenset 
undervannsdeponi (CAD). I begge tilfeller isoleres de forurensede massene på en 
måte som hindrer videre spredning vesentlig. Et strandkantdeponi kan 
hensiktsmessig etableres i forbindelse med forlenging av kommunens kai, Kleven 
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brygger. Her er det beregnet at det kan isoleres et volum på ca. 4000 m³ med 
forurensede sedimenter. 
 
Det forutsettes at grunnvannstrømmen og lekkasjer mot sjøen kontrolleres og 
filtreres via deponiet og at deponiet har tett front mot sjøen. Deponiet vil inngå som 
en integrert del av kommunens kaianlegg slik det fremgår av figur 3.  
 

 

 

Figur 3. Forslag til etablering av strandkantdeponi ved Kleven brygger og Trælandsfos. 

 

Det kan evt. også være aktuelt å transportere massene til et land-deponi etter 
mudring. Det finnes i dette tilfelle flere alternativer for mottak med ulike 
kostnadsrammer, men løsninger må utredes og kostnytte-vurderes på et senere 
tidspunkt.   
 
Forurensede masser kan også legges i dypvannsdeponi. Opprettelse av et 
dypvannsdeponi kan være et rimelig alternativ, men krever langvarig overvåkning 
og kontroll og synes ikke som et umiddelbart alternativ for de mulige 
tiltaksområdene i Fedafjorden.  
 
Mudringsmetoder, transport og utforming av deponier, behandling av masser, mm., 
må utredes særskilt, når tiltaksvolumer og areal er beregnet mer spesifikt. 
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4 Mil jøvurderin g
Innledningsvisi tiltaksplanensmiljøvurderinger,børalltid følgende3 elementer
vurderes:

� Forurensningskilde

� Spredningsvei

� Mottakere

Når alle3 elementerer tilstede,harmanogsåenmiljørisiko i tiltaksområdet.
Elimineresenav dem,dvs.kilden fjerneseller spredningsveienavskjæresved
gjennomføringav tiltak, fjernesogsårisikoen.Dersomdetikke finnesmottakere
for denaktuellemiljøgifteksponeringen
(alt erdødt)mådettevurderesoppmot
miljømåletfor området,ogommangel
påliv harnaturligeeller
menneskeskapteårsaker.

I detsistetilfelle kandetstrengt
vurderesomoppryddingstiltaker
nødvendig.Følgendeelementerskal i
tillegg gjennomgås,dogi varierende
grad,undermodellens
miljøvurderingerTrinn 3:

� Risiko ogeffekter

� Side-effekter

� Gjenbruksalternativer

� Kost-nyttevurdering

Det erutarbeidetetnasjonaltrisikoverktøyfor forurensedesedimenter, kort omtalt
ovenfor,underTrinn 1C Rammebetingelsenefor tiltaksarbeider.Denneanalysen
børgjennomførespådettetrinneti prosessenogresultatenevurderesoppmot
behovetfor å gjennomføref. eks.ytterligerebiologiskeeffektstudier.

Kilde

R
is
ik
o
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I utgangspunktet er selve risikovurderingen og helsedimenttester i seg selv 
delstudier av effekter, men behovet kan i praksis være mer omfattende. Slike 
studier kan omfatte forsøk med opptak og utskillelse av miljøgifter, akutt og 
kronisk giftighet, biomarkører, osv. Mer fysiske faktor som skal vurderes i 
tiltakssammenheng er graden av side-effekter. Side-effekter er alle forhold som har 
en negativ påvirkning av omgivelsene til tiltaksområdet under gjennomføringen. 
Dette kan være tiltakets varighet, støy, ferdselshindringer, luktproblemer, støv og 
avrenning på landarealer, transporttekniske faktorer, osv. Et klassisk eksempel på 
en negativ side-effekt, er at man kjører ikke 20.000 m³ forurensede sedimenter ved 
hjelp av 1000 lastebiler gjennom et by-sentrum, dersom dette løses med 20 lektere 
sjøveien. 
 
I den positive retning skal det også vurderes gjenbruksverdier for de forurensede 
sedimentene. Forurensede sedimenter som gjennomgår en eller annen form for 
kjemisk, biologisk og eller fysisk/mekanisk behandling kan være en ressurs. 
Løsningsalternativer som fremmer gjenbruksverdier er å foretrekke og kan være 
avgjørende for endelig valg av tiltaksmetode.  
 
De foreløpige tiltaksalternativene skal til slutt vurderes med hensyn til 
kostnadseffektivitet og miljøgevinst. En enkel kost-nytteanalyse omfatter vurdering 
av om en tiltaksløsning er allment akseptabel, miljømessig akseptabel og 
økonomisk forsvarlig. Utslagsgivende for rangering og valg av metode vil være 
miljøgevinsten ved å gjennomføre tiltaket, men også grad av side-effekter og 
gjenbruksverdier. Vurdering av hva som er allment akseptabelt vil avhenge av 
arealbruk i område og grad av forurensning/spredning. Eksempel på en teoretisk 
kost-nytteanalyser er vist nedenfor i Tabell 2. 
 

Tabell 2. En teoretisk kost-nytteanalyse og rangering av 4 potensielle tiltaksalternativer for 
implementering. 

Tiltaksløsning 
Allment 

aksept 

Miljømessig 

aksept 

Økonomisk 

forsvarlig 

Miljøgevinst 

%-løsning 

Side- 

effekter 

Gjenbruks-

verdi 
Rang 

Nullalternativet, la 

ligge og overvåke, 

naturlig 

overdekking over 

tid 

Usikker Usikker Ja 0 % Ingen Ingen 4 

Tildekke der 

sedimentene ligger, 

transport overdek-

kingsmasse, 

overvåking 

Ja Ja Usikker 80 % Få Ingen 1 

Mudring, transport 

sjø, dypdeponering 

i sjø, overdekking, 

overvåking 

Ja Usikker Usikker 90 % Moderat Ingen 2 

Mudring, transport 

sjø og land, 

pumping og 

avvanning, deponi, 

mm. 

Ja Ja Nei 100 % Mange Ja 3 
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I det teoretiske tilfellet som her er kost-nytte analysert, kommer en tildekking i sjø 
der de forurensede sedimentene ligger, best ut av analysen og bør velges. Dog er 
ikke alle forutsetninger i selve gjennomføringen vurdert, dvs. entreprisene, 
ressursbruk, utstyrskostnader, osv. Tiltaksløsninger som gis en eller flere nei i 
analysen vil normalt ikke anbefales. 
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5 Tiltaksplan for Indrevika fase 1 

5.1 Tiltaksområdet 

Et oversiktskart over Indrevika er vist i Figur 4. Beliggenhet av industriområdene 
til Eramet Norway Kvinesdal AS (ENK AS) og Trælandsfos AS er vist. 

 

Figur 4: Kart som viser tiltaksområdet i Indrevika (ref. Norgeskartet, Kartverket) 

Området i Indrevika har flere gårds og bruksnummer. Arealbruk i Indrevika er 
nærings- og industriområder. Det er vanntilførsel til Indrevika fra minst 5 steder: 
elva Kvina, bekken som renner langs Trælandsfos deponiene, bekken som renner 
ut ved Kleven bryggen, utslipp av "klarvann" og overvann fra ENK AS, og utslipp 
fra oppdrettsanlegget.  

ENK AS 
Trælandsfos AS 
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5.2 Historikken 

Smelteverket i Indrevika, Eramet Norway Kvinesdal AS (ENK AS), ble 
opprinnelig kalt Øye Smelteverk men endret senere navn til Tinfos Jernverk AS. 
Smelteverket startet sin virksomhet i 1974. I 2008 ble smelteverket overtatt av den 
internasjonale bedriften Eramet som produserer mangan- og nikkellegeringer. ENK 
AS produserer silisium- og jernholdige manganlegeringer til bruk i stålindustrien. I 
gjennomsnitt de siste 5 årene har produksjonen av silikomangan ligget på ca. 
175.000 tonn pr år.  

Råstoffene blir levert med skip og er lagret i hauger på industriområdet. De 
viktigste råvarene er manganmalm, kvarts og koks. Store smelteovner blir brukt til 
smelting av råstoffene og produksjon av legeringer. Utslipp fra ovnene til luften er 
registrert i Miljødirektoratets database (www.norskeutslipp.no). For å redusere 
utslipp av støv til luft vaskes støvet ut i et gassrenseanlegg som har vært i drift 
siden bedriftens oppstart i 1974. Det forurensede vannet fra gassrenseanlegget blir 
renset i et slamrenseanlegg og i flere sand- og kullfilter. Heretter blir avløpsvannet 
sluppet ut på 18 m dyp (se Figur 5). Dette vannet blir også kalt "klarvann" eller 
"prosessvann". Et rensetrinn spesielt tilpasset PAH ble satt i drift i 1990. Dette 
resulterte i stor reduksjon i utslipp av PAH til sjø, fra ca. 7 000 kg PAH/år til ca. 5 
kg PAH/år.  

 

 

Figur 5: Utløpsledninger renseanlegg 
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Trælandsfos AS (tidligere Borregaard Trælandsfos AS og Orkla Eiendom AS) har 
i dag ingen aktivitet i Indrevika, men var tidligere grunneier av arealet på sørsiden 
av Lervika (Indrevika). Virksomheten i området ble avsluttet i 1981, og utslipp av 
prosessvann fra land opphørte følgelig fra dette tidspunktet. I 1993 ble den gamle 
fabrikken solgt til Kvinesdal kommunen. I 2009 ble den resterende delen av 
eiendommen solgt til kommunen, som har solgt deler av eiendommen videre til 
ENK AS. Borregaard Trælandsfos AS har i egen rapport redegjort til 
Fylkesmannen for tidligere aktiviteter.  
 
Industriell aktivitet på Borregaards eiendom startet allerede i 1910 da et kraftverk 
og tresliperi ble etablert ved Trælandsfossen i Kvina, ca. 4 km nord for Kvinesdal 
sentrum. I den tiden var det i Lervika (sørvestlige siden av Indrevika) kun et anlegg 
for mottak av tømmer og utskipning av tremasse. Fra 1961 til 1980 ble det drevet 
en tresliperifabrikk i Lervika. Anlegget hadde på sitt høydepunkt en kapasitet på 
ca. 50 000 tonn tremasse per år, som tilsvarte et tømmerforbruk på ca. 125 000 m3 

gran. Tømmeret ble ofte lagret i havnebassenget i bunter med bandjern rundt. 
Sammen med avløpsvannet gikk noen barkrester, trefiber og sagflis til 
sedimentasjon i Indrevika. Av og til ble havbunnen ved anlegget mudret, og 
muddermassene ble dumpet i dypere deler av Fedafjorden (50 - 60 m).  
 
Etter slipeprosessen inneholdt tremassene fortsatt 50 % vann, og massene måtte 
derfor impregneres. Fra 1961 til 1969 ble et kvikksølvholdig stoff "Pulpasan OX" 
benyttet til impregnering. Produktet inneholder fenylkvikksølvacetat. Etter 1969 
ble "Cu-Pulpox" benyttet, som ikke inneholder kvikksølv men kobber. Siden 
produksjon opphørte i 1981 har den tidligere fabrikken ved fjorden blitt brukt til 
lager. Det er ingen grunn til å tro at det har vært forurensende virksomhet ved 
fabrikkanlegget etter 1981, men det kan være spor av tidligere aktivitet. 

5.3 Problemformulering 

Området er spesielt preget av forurensning av PAH og kvikksølv. Forurensning av 
kobber, bly, kadmium, sink og TBT er også høy. Kjerneprøver viser at 
forurensningsgraden dypere i sedimentet er like høy som i overflaten. Forurensning 
av kvikksølv og PAH er høyest i Indrevika mellom Trælandsfos og Kleven brygger 
samt i et tidligere dumpeområde for muddermasser fra vedlikeholdsmudring 
utenfor Trælandsfos (Jfr. kap. 10.3.2 i /3/).  
 
Det er funnet samvariasjon mellom PAH, kvikksølv, bly, kadmium og sink. Ofte 
vil dette indikere at utslippene av disse parameterne er fra samme kilde. På grunn 
av tidligere målinger av kvikksølv og PAH i sediment er det imidlertid mer 
sannsynlig at samvariasjonen skyldes at de største utslippene av kvikksølv fra 
Trælandsfos AS skjedde i tidsperioden før regulering av Kvina i 1968. Før Kvina 
ble regulert har det sannsynligvis vært en relativt sterk kompenserende strøm i 
retning med klokken langs land i Indrevika som antyde med piler på Figur 6. 
Denne har sannsynligvis bidratt til å spre kvikksølvforurensning i Indrevika. Etter 
regulering av Kvina ligger nordlig del av Indrevika i en bakevje med lavere 
strømningshastighet, noe som sannsynligvis medfører akkumulering av finstoff i 
dette området. ENK AS ble etablert i 1973 etter at Kvina var regulert. Som det 
fremgår av historikken var det inntil 1990 store utslipp av PAH til Indrevika som 
har blandet seg med eksisterende kvikksølvforurensning.  
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Figur 6 viser at den klart høyeste konsentrasjonen av kvikksølv ble funnet ved 
utslippet til Trælandsfos i undersøkelsen til Vannlaboratoriet i 1996 (stasjon 2: 19 
mg/kg) /9/. I 2010/2013 er kvikksølvforurensningen noe mer fordelt, men fortsatt 
er de høyeste konsentrasjonene funnet nær det tidligere utslippspunktet og i 
området hvor det er dumpet kvikksølvforurensede mudringsmasser fra området rett 
utenfor Trælandsfos fabrikken. 
 

 

 

Figur 6:Sammenligning av konsentrasjoner av kvikksølv i sediment i 1996 og 2010/2013 (NB! Legg merke til at det er ulik 
klassifisering av fargekoder for 1996 og 2010/2013). I figur til høyre er -99 = rapporteringsgrensen 

 
På samme måte viser Figur 7 at de klart høyeste konsentrasjonene av PAH ble 
funnet ved utslippet til Eramet i undersøkelsen til Vannlaboratoriet i 1996 (opp til 
129 mg/kg i stasjon 15) /9/. I 2010/2013 er PAH-forurensningen noe mer fordelt, 
men fortsatt er de høyeste konsentrasjonene funnet nær smelteverket. Høyeste 
konsentrasjon av PAH i 2010/2013 er funnet i stasjon S66 (119 mg/kg). 
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Figur 7:Sammenligning av konsentrasjoner av PAH i sediment i 1996 og 2010/2013 (NB! Legg merke til at det er ulik 
klassifisering av fargekoder for 1996 og 2010/2013). I figur til høyre er -99 = rapporteringsgrensen 

 
Prøver av sjøvann med passive prøvetakere indikerer at vannet i området nord i 
Indrevika er påvirket av forurensning av bly og PAH fra sedimentene. Ellers antas 
det også å være noe påvirket av dagens aktivitet ved ENK i forhold til aluminium 
og jern. Målte konsentrasjoner i sjøvann er lave og tilsvarer tilstandsklasse I og II 
for alle parametere (vurdert i forhold til TA-3001 /10/). Sammenlignet med 
beregningsarket er gjennomsnittet av målte vannkonsentrasjoner høyere enn 
beregnede konsentrasjoner på bakgrunn av gjennomsnittet av 
sedimentkonsentrasjoner for arsen (6 ganger), kobber (2 ganger), nikkel (2 ganger) 
og PCB (opp til 5 ganger). Konsentrasjoner av kadmium, kvikksølv, naftalen og 
fluoranten, acenaften og fluoren er beregnet å være i samme størrelsesorden. De 
andre målte konsentrasjonene varierer fra 0,11 – 68 % av beregnede 
konsentrasjoner.  
 
Målinger av mengde tilgjengelig sulfid i sedimentet sammenlignet med metaller 
bundet til sulfider indikerer at tungmetallene bly, kobber, kadmium, nikkel, 
kvikksølv og sink kan være immobilisert på grunn av sterke sulfidbindinger. 
 
Undersøkelser av alkylerte PAH indikerer at PAH-forurensningen er 
forbrenningsrelatert. Undersøkelser av PAH-profiler fra sedimentprøver i Indrevika 
i 2010 sammenlignet med PAH-profiler fra sigevannsediment fra ENK AS sitt 
deponi på Fosselandsheia, viser at PAH-profilene er sammenfallende noe som 
tyder på at PAH i sedimentene stammer fra utslipp fra ENK AS. Beregninger av 
PAH-forbindelsenes toksisitet på bentisk fauna indikerer at forurensningen ved 
stasjon 66 og 67 kan medføre toksiske konsentrasjoner av PAH i porevann. Ellers 
er det beregnet lav toksisitet av PAH i porevann.  
 
Toksisitetstester indikerer også at porevannet ikke er giftig på algen Skeletonema 
costatum eller for krepsdyret Corophium volutator. Det er imidlertid indikasjoner 
på at organisk ekstrakt av sedimentet kan utgjøre en risiko mht. dioksiner. Bortsett 
fra DR Calux-testen er det ikke gjort undersøkelser av dioksiner i sedimentene. 
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Beregninger viser at konsentrasjon av kvikksølv i torskefilet i Indrevika kan 
utgjøre en risiko for human helse ved høyere konsum enn 560 g i uka for voksne og 
120 g for barn /3/. Det er påvist metylkvikksølv i sedimentet fra 0,56 µg/kg TS til 
8,2 µg/kg TS. Det er uten unntak målt høyere konsentrasjon av metylkvikksølv i 
overflaten (0-1 cm). Høyeste konsentrasjon er målt i stasjon 42 nærmest 
Trælandsfos og generelt nord i Indrevika. Resultatene indikerer at 
metylkvikksølvdannelse påvirkes av redokspotensial og TOC-innhold i sedimentet. 

Det er påvist høye konsentrasjoner av PAH i bunndyr fra området nord i Indrevika. 
Det er usikkert om verdiene er reelle eller om prøvene kan være forurenset av 
partikler. For fisk som spiser bunndyrene vil imidlertid resultatene gjenspeile reell 
eksponering. Konsentrasjoner av PAH i blåskjell fra samme område er lave og har 
hatt en avtakende tendens de siste 20 årene. 

På grunn av terskelen ved Angholmen er det redusert vannutskiftning i det indre 
bassenget i Fedafjorden. Det anses derfor som lite sannsynlig at partikkelbundne 
miljøgifter fra Indrevika kan spre seg til ytre deler av Fedafjorden. Det er imidlertid 
mulig at forurenset sediment kan spre seg så langt som til terskelen ved 
Angholmen og dermed påvirke miljøtilstanden i hele det indre bassenget. Målinger 
ved stasjon 3 som ligger i de dypeste delene av det indre bassenget (80 m dyp) 
tyder imidlertid på lite spredning av miljøgifter utover i fjorden.  

I 2010 ble det ved hjelp av sedimentfeller beregnet at hvert skipsanløp til 
kaianlegget til ENK AS medførte oppvirvling av ca. 500 kg sediment /2/. 
Forurensningstilstanden i sedimentfellene samsvarer med forurensningstilstanden i 
sedimentet utenfor kaianlegget målt i 2013 /3/. Antall skipsanløp (store skip) er 
estimert å være ca. 400 per år. Turbiditetsmålinger i samme området viste at 
forhøyet partikkelnivå i vannet ofte kunne kobles til skipsanløp, men at det var lite 
korrelasjon mellom skipsanløp av store skip og utslag på turbiditetsmåleren. Det er 
mulig at turbiditet i vannet som følge av vind har en minst like stor påvirkning på 
oppvirvling og spredning av sediment.  

Som nevnt er forurensningsgraden i sedimentet ved ENK AS sitt kaianlegg 
betydelig lavere enn ved Kleven brygger nord i Indrevika. Det er ikke utført 
separate risikovurderinger i beregningsverktøyet av spredning fra disse to kaiene, 
og det er derfor vanskelig å bruke resultatene fra beregningsverktøyet til å anslå om 
spredningen av miljøgifter som følge av skipstrafikk er betydelig. Det anbefales 
derfor å gjøre en egen spredningsberegning / måling ved anløp til Kleven brygger.  

Risikoen anses å være så høy at tiltak anbefales. Risikoen for økologi og helse nord 
i Indrevika anses å være størst og bør derfor prioriteres ved tiltak.  
 

5.4 Tiltaksalternativer 

Som nevnt i kapittel 3 er det 5 hovedprinsipper med hensyn til tiltaksvurdering: 
 

1. Nullalternativet 
2. Isolere på stedet 
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3. Behandle på stedet 
4. Fjerne og isolere 
5. Fjerne og behandle 

 

Det er påvist en miljørisiko relatert til forurensningen i nærområdet til Eramet og 
Trælandsfos. På grunn av skipstrafikk ved Kleven brygger med relativt grunt 
vanndyp er det fare for spredning. Det er kartlagt tydelig spredning ca. 700 m ut fra 
kildeområdet i Indrevika. I de dypere områdene (ned mot 80 m dyp) og ut til 
terskelen ved Angholmen er det påvist mindre grad av forurensning. På grunn av 
fortsatt spredningsfare fra forurensede sedimenter er derfor nullalternativet ikke en 
aktuell løsning.  

Dersom det ikke aksepteres en påvirkningssone på 700 m vil alternative løsninger 
være å dekke sedimentet til eller å ta det opp.  

Dersom en velger å la det ligge finnes det flere alternativer. Dette kan bl.a. være:  

Tildekking (isolering) på stedet 

› Tynnsjiktildekking med forskjellige aktive materialer (de dypere områdene) 

› Tykkere tildekking med eller uten aktiv materiale (f.eks. aktivt kull) 

› Reaktive matter som tåler erosjon bedre enn løse masser (rundt kaianlegg, 
seilingstrase og ved beddingen) 

Dersom en fjerner (mudrer) massene finnes det flere alternativer. Dette kan bl.a. 
være:  

› Fjerne og behandle (bearbeide til et produkt) 

› Fjerne og isolere 

› Deponering på sjøbunn (må evt. finne egent dumpeplass) 

› Strandkantdeponi (ved Kleven brygger eller ved Trælandsfos) 

› Deponi på land (kostbar løsning) 

 

Aktiviteten ved ENK AS, som fremdeles kan gi et viss bidrag med miljøgifter, må 
vurderes nøye for evt. tiltak settes i verk. Dersom det velges å gjennomføre tiltak 
med tildekning eller mudring er det behov for videre undersøkelser for å avgrense 
tiltaksområdet mht. areal og dyp. Det er også viktig å kontrollere at det ikke tilføres 
ny forurensning via overvannssystemet fra ENK AS.  

5.5 Miljøvurdering 

Miljøvurderingen omtalt i kapittel 4 er basert på følgende 3 elementer: 

› Forurensningskilde 

› Spredningsvei 
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› Mottakere 

Ved kartlegging av sjøbunnen viser de kjemiske dataene at det foreligger en 
forurensningskilde. Området er spesielt preget av forurensning av PAH og 
kvikksølv. Forurensning av kobber, bly, kadmium, sink og TBT er også høy. Det er 
tatt flere kjerneprøver i området ned til 25 cm dyp som viser høye konsentrasjoner 
av kvikksølv, kobber og PAH i hele kjernelengden.   

Samlet sett viser risikovurdering Trinn 3 at det er spredning med hensyn til: 
Kadmium, kobber, kvikksølv og PAH 
 
Risikovurderingen viser også at det er identifisert mottakere for denne 
spredningen:  

 Økologisk risiko: PAH (nord i Indrevika), TBT og ev. dioksiner 
 Helse: Kvikksølv 

 
Det at alle de 3 elementene er tilstede viser at det er en miljørisiko i området. 
Elimineres en av dem, dvs. kilden fjernes eller spredningsveien avskjæres ved 
gjennomføring av tiltak, fjernes også risikoen.  
 
Det er påvist en miljørisiko relatert til forurensningen i Indrevika. På grunn av 
skipstrafikk og relativt grunne områder ved Kleven brygger er det fare for 
spredning. De kjemiske analysene viser spredning i en avstand av ca. 700 m ut fra 
Indrevika.  

Basert på dagens kunnskap er tildekking det mest aktuelle tiltak. I de sentrale 
delene av Indrevika er vanndypet på ca. 30 m og er dermed lite utsatt for skips- og 
bølgeerosjon. Ved kaianleggene er det grunnere og her må det velges løsninger 
som tar hensyn til potensiale for erosjon på grunn av skipstrafikk og strømninger 
på sjøbunnen. Aktuelle metoder her er mudring eller tildekking med 
erosjonssikkert materiale. 

I Indrevika er og mudring et alternativ, men vil trolig ha en høy kostnad. Fordelen 
med denne metoden er at fremtidige kilder fjernes. Grad av suksess ved alle 
metoder er avhengig av at evt. landkilder er kartlagt og stoppet. Her er det 
potensielle utfordringer knyttet til driften ved ENK AS som i dag har utslipp til 
vann fra prosess og overvannssystemer. Disse kildene gir i dag ny tilførsel av 
miljøgifter fra land til sjø, om enn ikke i lave konsentrasjoner. Det er ikke utført 
kartlegging av grunnforhold på ENK som evt. kan avklare om det skjer utlekking 
fra grunnen til Indrevika, men det er heller ikke spesielt mistanke om at det er 
tilfelle.  

Oppsummering 

Nedenfor følger en oppsummering av våre vurderinger av helheten i prosjektet 
basert på risikovurderingen og gjeldende miljømål. Dette er vårt forslag til 
systematisering av den videre prosessen. Vi foreslår at når en skal gjøre videre 
vurderinger tar utgangspunkt i beskrivelsen nedenfor og diskuterer betydningen av 
de forskjellige aspektene.   



   
32 FORURENSET SJØBUNN – TILTAKSPLAN FASE 1 FOR INDREVIKA  

http://projects.cowiportal.com/ps/A045352/Documents/3 Prosjektdokumenter/Leveranser/RAP-A045352-002_rev1 Tiltaksplan fase 1 Indrevika.docx 

På vanndyp <10m viser kost-nytte vurderingen at en form for mudring, alternativt 
tildekking med erosjonssikre matter, kan være det beste tiltaksalternativet på grunn 
av stor fare for erosjon pga. skipstrafikk (Tabell 3). 
 
For de dypere områdene fra 10 – 30 (40) m dyp viser kost-nytte vurderingene at en 
form for tildekking med granulat/sand er mest aktuelt (Tabell 4).   

 

Tabell 3: Indrevika, 0 – 10m dyp. En foreløpig kost-nytteanalyse med rangering av 4 potensielle tiltaksalternativer  

Tiltaksløsning 
Allment 
aksept 

Miljømessig 
aksept 

Økonomisk 
forsvarlig 

Miljøgevinst Side- Gjenbruks-
verdi 

Rang 
%-løsning effekter 

Nullalternativet, la 
ligge og overvåke, 
naturlig overdekking 
over tid 

Nei Nei Ja 0 % Ingen Ingen 4 

Tildekke der 
sedimentene ligger, 
transport overdek-
kingsmasse, 
overvåking 

Usikker Nei Ja 80 % Få Ingen 3 

Mudring, transport 
sjø, dypdeponering i 
sjø, overdekking, 
overvåking 

Usikker Usikker Usikker 90 % Moderat Ingen 2 

Mudring, transport sjø 
og land, pumping og 
avvanning, deponi, 
mm. 

Ja Ja Usikker 100 % Mange Ja 1 

 

Tabell 4: Indrevika, 10 – 30 (40) m dyp. En foreløpig kost-nytteanalyse med rangering av 4 potensielle tiltaksalternativer 

Tiltaksløsning 
Allment 
aksept 

Miljømessig 
aksept 

Økonomisk 
forsvarlig 

Miljøgevinst Side- Gjenbruks-
verdi 

Rang 
%-løsning effekter 

Nullalternativet, la 
ligge og overvåke, 
naturlig overdekking 
over tid 

Nei Nei Ja 0 % Ingen Ingen 4 

Tildekke der 
sedimentene ligger, 
transport overdek-
kingsmasse, 
overvåking 

Usikker Nei Ja 80 % Få Ingen 3 

Mudring, transport 
sjø, dypdeponering i 
sjø, overdekking, 
overvåking 

Usikker Usikker Usikker 90 % Moderat Ingen 2 

Mudring, transport sjø 
og land, pumping og 
avvanning, deponi, 
mm. 

Ja Ja Usikker 100 % Mange Ja 1 



  
FORURENSET SJØBUNN – TILTAKSPLAN FASE 1 FOR INDREVIKA  

http://projects.cowiportal.com/ps/A045352/Documents/3 Prosjektdokumenter/Leveranser/RAP-A045352-002_rev1 Tiltaksplan fase 1 Indrevika.docx 

33 

 

5.6 Anbefaling 

Valg av tiltaksløsninger vil i stor grad være styrt av hvilke tiltak som vil være 
samfunnsøkonomisk mest fordelaktig for å oppnå ønsket miljømål. På grunn av 
arealets størrelse og vanndyp vil det trolig være mest økonomisk fordelaktig med 
tildekking av sedimentene i den sentrale delen av Indrevika, vist som tiltaksfase 1 i 
Figur 4. I området med Kleven brygger er det på grunn av seilingsdyp aktuelt å 
gjennomføre mudring i de grunneste områdene. Her kan det mudres noe mer enn 
gjennomsnittet i området nærmest kaien. Grovt slagg kan legges som 
erosjonssikring dersom dette godkjennes brukt. Mudring kan også være aktuelt ved 
utslippspunktet ved Trælandsfos, men dette må vurderes etter en nærmere 
kartlegging av området.  

I det videre arbeidet bør det arbeides med konkret tiltaksplanlegging som skal 
danne grunnlag for selve tiltaksgjennomføringen. Dette innebærer bl.a.: 

Lukking av kunnskapshull mht.: 

› Supplerende sedimentundersøkelse for å avgrense kvikksølv "hot spot" ved 
SK43/stasjon 2 (1996) ved utslippspunktet til Trælandsfos 

› Supplerende sedimentundersøkelse for å avgrense kvikksølv "hot spot" ved 
stasjon SK44 i antatt dumpeområdet for muddermasser fra Trælandsfos 

› Grundig vurdering av forhold knyttet til dannelse av metylkvikksølv og 
effekter av tildekking  

› Vurdering av geoteknisk stabilitet i tiltaksområdet 

› Vurdering av egnethet for forskjellige tildekkingsmasser 

› Ny vurdering av evt. landkilder ved ENK AS og Trælandsfos  

› Eventuelt supplere med ny prøvetaking av torskefilet for verifisering av 
metylkvikksølvnivåer i fiskefilet 

 

Etter at tilstrekkelig kunnskap er samlet skal det utarbeides: 

› Detaljerte planer for anbudsutlysning og tiltaksgjennomføring, inkl. temakart 
og faglig/tekniske data. 

› Overvåkingsprogram for arbeidet før, under og etter tiltaksgjennomføring 

 

5.7 Kostnadsvurdering 

Valg av tiltaksmetode og materialvalg har stor betydning for kostnadene mht. 
gjennomføring av tiltaket. Dersom mudring velges som tiltaksmetode må det tas 
stilling til om muddermassene skal deponeres på land, legges i strandkantdeponi 
eller sjødeponi. Det er altså forskjellige kostnader og egenskaper forbudet med de 
forskjellige materialvalg og metoder. I Tabell 5 er det gjort en grov sammenstilling 
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av kostnader ved brukt av de forskjellige metodene. Kostnadene er vist for 
tildekking av fase 1 som utgjør et areal på ca. 100 000 m2. Det er også tatt med 
behov for mudring i området ved Kleven brygger og evt. mudring i området ved 
utslipp av prosessvann fra Trælandsfos.  
 
I kostnadsvurderingen er det ikke tatt med utgifter til rigg, forundersøkelser av 
sjøbunnen, deponeringskostnader for muddermassene og overvåking av 
tiltaksgjennomføringen. Oppgitte priser vil i stor grad være styrt av størrelsen på 
forespørselen. Særlig på mindre tiltak kan riggkostnaden utgjøre en forholdsvis stor 
andel av kostnaden. Levering av muddermassene til deponi vil koste i 
størrelsesorden 2 – 4 millioner og det vil derfor trolig være billigere og mer 
hensiktsmessig å finne lokale løsninger som f.eks. strandkantdeponi. Kostnader til 
forundersøkelser, rigg og overvåking vil være i størrelsesorden 2 – 3 millioner, 
men alle kostander må detaljeres nærmere i forbindelse med utarbeiding av 
anbudsdokumentene. 
   
Et tiltak som fjerner forurensede masser og legger på erosjonssikring ved Kleven 
brygger, samt tildekker sjøbunnen i sentrale deler av Indrevika vil kost i 
størrelsesorden 14 - 16 millioner.    
 

Tabell 5: Grov oversikt over kostnader mht. tiltak i Indrevika. Kostander til rigg, 
forundersøkelser, deponiløsninger og overvåking er ikke tatt med.  

Valg Tildekking* mektighet lag kostnad kr/m² 100 000 m² 

1 Skjellsand 30 cm 3 100 10 000 000,00 

            

2 Skjellsand 15 cm 1 50 5 000 000,00 

  Slagg** 15 cm 1 30 3 000 000,00 

            

3 Kun utlegging av masser*** 30 cm 3 65 6 500 000,00 

            

  Mudring **** mektighet m Areal m²  Kostnad kr/m³   

4 Sugemudring 0,5 10000 180 900 000,00 

5 Kuttersuger 0,5 10000 100 500 000,00 

6 Horisontal auger 0,5 10000 250 1 250 000,00 

      

 
*: I tillegg kommer rigg, forundersøkelser og overvåking 

 

 
**: ikke medregnet kostnader til slagg 

   

 
***: masser levert på nærliggende kai 

   

 
****: I tillegg kommer rigg, forundersøkelser, deponiløsninger og overvåking 

 

 

 



  
FORURENSET SJØBUNN – TILTAKSPLAN FASE 1 FOR INDREVIKA  

http://projects.cowiportal.com/ps/A045352/Documents/3 Prosjektdokumenter/Leveranser/RAP-A045352-002_rev1 Tiltaksplan fase 1 Indrevika.docx 
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